
工事変更契約の内容 2022E1-062

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月1日・変更契約日

東部工区御影物揚場排水管補修工事

神戸市東灘区御影本町５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月21日から令和5年4月7日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,778,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

853,600円変更額

9,631,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１

（有）藤明建設工業

代表取締役 藤古 義明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


