
工事変更契約の内容 2022A5-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月21日・変更契約日

（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築機械設備工事

神戸市北区鈴蘭台西町3丁目1番1・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年9月28日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

90,750,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

594,000円変更額

91,344,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町二丁目１０番１号

（株）圓奈

代表取締役 田中 惠

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


