
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 星陵台舞子坂線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管きょ工（開削）K1Φ200㎜ L＝159.00m 

 ・取付管及び桝工  1式 

 ・付帯工 1式 

 ・管きょ更生工 K1Φ250㎜ L＝29.35m 

  

契約変更の理由 

①現地調査の結果、本工事との合併工事である「垂水（星陵台３丁目）配水管取替工事その２」

の舗装復旧範囲内にて、旧式のマンホール蓋が確認されたため、マンホール蓋取替工が増工

となる。 

②取付管ＴＶカメラ調査工の結果より、使用されていない取付管が存在したため、取付管閉塞

工が増工となる。 

③その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


