工事変更契約の内容　　2022D1-057

神戸六甲線（カーブＮｏ．４１近傍）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月16日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　81,382,400円

　　変更額　　9,704,200円

　　変更後　　91,086,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号
日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　亀田　慎司

◆備　考