
工事変更契約の内容 2022E1-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月22日・変更契約日

東部工区歩道改良工事（その３）

神戸市東灘区魚崎南町１丁目～青木１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月6日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

48,730,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,126,400円変更額

49,856,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


