
工事変更契約の内容 2021A1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月16日・変更契約日

春日野小学校仮設グラウンド他整備工事

神戸市中央区宮本通７丁目２番・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和4年2月3日から令和5年2月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

85,543,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,764,800円変更額

94,308,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町３０８０番地

弥生造園（株）

代表取締役 森田 睦

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


