
工事変更契約の内容 2021D1-196

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月24日・変更契約日

長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（北工区）

神戸市灘区神前町１丁目～３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年1月27日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

172,684,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,720,300円変更額

175,404,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

（株）マツモトエンジニアリング

代表取締役 松本 保子

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


