工事変更契約の内容　　2022C7-016

伊川（長坂地区）浚渫工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町長坂

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月18日から令和5年3月9日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　37,408,360円

変更額　　590,040円

変更後　　37,998,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台南町５丁目４番１５－１号
（株）大桜
代表取締役　　田井　宏始

◆備　考