建築住宅局住宅建設課

課長	担当課長	担当係長	係

契　約　変　更　理　由　書（第３回）

工　事　名	大石東住宅耐震改修工事

契約変更内容

１．既存躯体破損部補修追加
２．エアコン、BS,CS ｱﾝﾃﾅ仮移設復旧台数精算変更
３．屋外撤去復旧工事変更
４．電気設備工事追加、変更

契約変更の理由

１．現地詳細調査により安全確保上補修が必要な為
２．現地詳細調査により台数精算が生じた為
３．現地詳細調査により変更が生じた為
４．現地詳細調査により追加、変更が生じた為