工事変更契約の内容　　2022A5-005

六甲山牧場浄化槽改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町中一里山１－１

・工　種　　管専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月17日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　103,147,000円

　　変更額　　18,447,000円

　　変更後　　121,594,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住１９８
日新工業（株）
代表取締役　　橋本　白民

◆備　考