工事変更契約の内容　　2022E7-003

神戸空港駐車場改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月22日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　91,894,000円

　　変更額　　7,858,400円

　　変更後　　99,752,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１
（株）友興組
代表取締役　　安藤　文久

◆備　考