
工事変更契約の内容 2021C2-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月14日・変更契約日

東山菊水線街路築造工事（その２）

神戸市兵庫区湊川町１０丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年1月29日から令和5年2月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

46,120,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,520,900円変更額

51,641,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋町６６２

石坂建設（株）

代表取締役 石坂 秀幸

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


