
工事変更契約の内容 2022E1-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

波止場町囲障撤去工事

神戸市中央区波止場町・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年10月27日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,827,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,607,000円変更額

13,220,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台西町６－４３－１７６

（株）スガモト建設

代表取締役 菅本 真也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


