
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 東部市場花き市場空調改修工事 

契約変更後の工事概要 

① 空調機追加 

② 計装配線・配管撤去取り止め 

 

契約変更の理由 

①原局要望により、2階空調機の更新を追加する。 

②現場詳細調査の結果、撤去すべき計装線に既存空調系統が連結されていたため、撤去を取り止め

とする。 

 

（公表様式第 6 号） 

 


