
（公表様式第６号）　

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 北消防署屋上防水・外壁他改修工事

クライミングウォール、スケートボード製品作成及び工事のため、41日間の工期延長を要す
る。

神戸市　

　契約変更後の設計概要

1

2

3

スケールボード下地、仕上げ材の変更

工期を令和５年３月30日から令和５年５月10日に延期する（41日間）

クライミングウォール撤去新設の増

　契約変更の理由

1
劣化状況調査を実施した結果、劣化の状況が著しいことが分かり、撤去して新設する必要
が生じたため。

現場詳細調査の結果、既設下地材の劣化が著しく、仕上げだけではなく、下地を含めた改
修が必要となったため。
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