
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 ピアハウスエイト内装他改修工事 設計変更 

■契約変更の概要 

① アスファルト舗装復旧範囲の変更 

② 外壁塗装タッチアップ範囲の変更 

③ 厨房塗膜防水の追加 

④ 便所内壁既存躯体不陸調整モルタル塗りの追加 

⑤ その他軽微な仕様、数量の変更 

 

■契約変更の理由 

 

①②③ 別途設備工事の施工範囲変更のため。 

④ 現地詳細調査の結果、躯体精度が悪く施工困難なため。 

⑤ 現地詳細調査の結果、仕様、数量の変更の必要が生じたため。 

（公表様式第６号） 


