
工事変更契約の内容 2022D1-054

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

国道４２８号（水呑）道路防災対策工事

神戸市北区山田町下谷上・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年8月4日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

82,013,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-10,513,800円変更額

71,500,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


