工事変更契約の内容　　2020D1-179

生田川右岸線道路改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町～小野柄通１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年3月27日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　567,750,700円

　　変更額　　72,682,500円

　　変更後　　640,433,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考