
工事変更契約の内容 2022A5-058

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

西事業所砂濾過タンク改修工事

神戸市西区平野町向井祇園尾１００・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年11月3日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,060,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

385,000円変更額

5,445,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区苅藻島町１－１－４５

共新工業（株）

代表取締役 板崎 博志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


