
工事変更契約の内容 2022D1-109

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

深田橋他１橋補修工事

神戸市東灘区本山南町２丁目他・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年11月2日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,689,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,387,000円変更額

43,302,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区富士見が丘１－７－９

（株）上田トランシットコンストラクション

代表取締役 上田 秀吉

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


