
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

しあわせの村研修館ＧＨＰ更新工事 

契約変更概要 

 

【機械設備工事】 

① 点検口の追加。 

② 天井改修の取り止め。 

③ ワイドパネルの追加。 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 配管撤去作業に伴い、既設点検口のみでは作業困難と判断したため、作業用点検

口を 5箇所追加する。（増額変更） 

② 料理教室における空調更新について、設計時点では、天井を取り外しての作業を

想定していたが、近傍の照明器具の取り外しにより、更新が可能であることが分

かったため、天井改修を取り止める。（減額変更） 

③ 大会議室と第一研修室における空調更新において、新設室内機と既設天井開口部

との間に隙間が生じることが判明したため、ワイドパネルを5箇所追加する。（増

額変更） 

（公表様式第 6号） 


