工事変更契約の内容　　2022D1-126

東白川台地区段差解消工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区東白川台１丁目～４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月1日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　12,179,860円

　　変更額　　4,056,140円

　　変更後　　16,236,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町布施畑８６５－１
（有）ロテック・モリ
代表取締役　　森　由岐子

◆備　考