
 

（公表様式第６号） 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名 六甲アイランド北物揚場高潮対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

撤去工     1 式 

土 工     1 式 

擁壁工   933 ｍ 

排水構造物工   195 ｍ 

舗装工 20366 ㎡ 

防潮施設工    12 基 

安全施設工     1 式 

附帯工     1 式 
 

 

契約変更の理由 

 

①荷捌き地の嵩上げに伴い、その機能が著しく低下することから、港湾施設利用者から早期

に完了するよう強く求められた。このため、土留め擁壁及びＶ型街渠を現場打ちコンクリー

トから工程の圧縮を図ることができる２次製品に変更する。 

 

②埠頭用地内への台風時における浸水被害防止のため、大型土のうの設置・撤去が増工とな

る。 

 

③その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 


