
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 八雲橋補修工事 

 契 約 変 更 後 の工 事 概 要  

 八 雲 橋     L＝15.76m 

 橋 梁 補 修 工  １式  

 

設 計 変 更 の理 由  

 

・車 道 部 の舗 装 厚 が当 初 想 定 と異 なっていたため、切 削 工 、舗 装 工 等 が減 工 となる。 

 

・高 欄 中 間 束 柱 は、関 係 機 関 との施 工 前 協 議 より移 設 ・再 設 置 としていたが、着 手 後 の協

議 にて移 設 不 要 となった。そのため、運 搬 工 、再 塗 装 工 等 が減 工 となる。 

 

 

・現 地 精 査 の結 果 、その他 工 種 数 量 に増 減 が生 じる。  

 


