
工事変更契約の内容 2022D4-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月14日・変更契約日

桃山台公園施設改修工事

桃山台公園（神戸市垂水区桃山台３丁目）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年12月3日から令和5年3月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,549,830円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

320,870円変更額

16,870,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町細田宮西１６５

（有）大西園芸

代表取締役 大西 博和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


