工事変更契約の内容　　2022E1-038

神戸海洋博物館屋外展示場フェンス改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町２－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月16日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　6,138,000円

　　変更額　　1,551,000円

　　変更後　　7,689,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目６番１４号
（株）磯辺建設
代表取締役　　磯邉　正嘉

◆備　考