
 
 
 
  契約変更理由書 

神戸市 
工 事 名 中央卸売市場本場会議室他空調設備更新工事 

 
契約変更後の工事概要 
 

 １．分割搬入出の追加。 
 ２．木台の取り止め。 

 
 
 

 
契約変更の理由 
 

  １．中会議室（ACP-3）と大会議室（ACP-4）の室内機について、製品姿のままでは 
機械室内への搬入出が困難ということが判明したため、分割搬入出および現地組立 
（機械室内組立）を追加する。（増額変更） 

  ２．室内機設置において、室内機を直接基礎と固定してもドレン配管の勾配をとることが 
できるため、機器かさ上げ用の部材、木台設置を取止める。（減額変更） 

 

 


