
工事変更契約の内容 2022A3-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

キャナルタウンイースト消防設備改修工事

神戸市兵庫区駅南通５丁目・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和4年10月28日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

102,429,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-462,000円変更額

101,967,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０

太昭電設（株）

代表取締役 岡田 敏男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


