
工事変更契約の内容 2021A3-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月1日・変更契約日

夢野台住宅１－３号棟給排水管改修工事

神戸市兵庫区菊水町１０丁目３９・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和5年3月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

129,250,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,419,000円変更額

127,831,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区南五葉４丁目８番５０号

（株）石井管工

代表取締役 石井 督仁

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


