
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西部処理場北系水処理施設築造工事（土木） 

契約変更後の工事概要 

 

・請負工事価格（税抜）の増額 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１．神戸市工事請負契約約款第24条第 7項のインフレスライド条項による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


