工事変更契約の内容　　27C6-018

西部処理場北系水処理施設築造工事（土木）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　平成28年3月25日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１０回変更）

・変更契約日　　令和5年3月20日

・契約金額（税込）　変更前　10,604,382,820円

変更額　　277,689,500円

変更後　10,882,072,320円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区御幸通３－１－３
戸田・岩田地崎特定建設工事共同企業体
代表者　戸田建設（株）　神戸総合営業所
所長　　上林　智

◆備　考