工事変更契約の内容　　2022A2-030

西区玉津支所改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町小山180番地の3

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　266,200,000円

　　変更額　　15,928,000円

　　変更後　　282,128,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勇介

◆備　考