工事変更契約の内容　　2021D1-216

夢野白川線（滝山町地区）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区鵯越筋～滝山町

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月25日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　182,073,100円

変更額　　31,027,700円

変更後　　213,100,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考