
工事変更契約の内容 2021A4-066

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月10日・変更契約日

しあわせの村総合センター・研修館受変電設備改修工事

神戸市北区しあわせの村1番1号・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年12月2日から令和5年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,457,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,804,000円変更額

25,261,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区持子３丁目５２－２

山口電気工業（株）

代表取締役 山口 忠男

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


