建築住宅局設備課		
課長	係長	担当

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築機械設備工事

契約変更後の工事概要

１）相談室用の EFP1-4 エアコンは天井カセット形から壁掛け形とする
２）厨房用エアコンにドレンアップキットを取り付ける
３）アンカーボルトは本工事とする
４）1 階ルームエアコンにドレンアップキットを取り付ける
５）2 階保育室のダクトはグラスウールダクトを取りやめスパイラルダクトとする
６）厨房用のフードは 2 重箱型給排気一体式を取りやめ箱型とする
７）空調ドレン地中配管の掘削を本工事とする
８）ランチスペース他各所の衛生器具　台数・仕様を変更する
９）食器消毒保管庫他 厨房器具の仕様を変更する

契約変更の理由

１）２）４）６）８）現場納まり上の理由により
３）７）他工種との取り合いによる
５）工法の検討により現場工期を短縮できることが分かったため
８）設置数の見直しにより
８）９）施設管理者との調整により