工事変更契約の内容　　2022C7-013

令和４年度平井川改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区八多町吉尾

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月16日から令和5年3月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　16,042,070円

　　変更額　　1,169,630円

　　変更後　　17,211,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部１５４５
北創土木（株）
代表取締役　　吉田　知代

◆備　考