
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 崎ヶ谷公園改修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）       （変更）     

                                    

・真砂土敷き均し工（B）          35㎡   →   63㎡ 

 契約変更の理由 

１． 安全性向上のため、新設する遊具周りに真砂土舗装工を行ったことにより、真砂土舗装 

工（B）の数量が増加する。 

２． その他現地精査の結果、土砂運搬、残土処分などの数量が増減する。 
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