工事変更契約の内容　　2022A2-049

長峰中学校外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区長峰台２丁目２－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月3日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　181,720,000円

　　変更額　　5,148,000円

　　変更後　　186,868,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通４－６－８
（株）リキョー
代表取締役　　中島　邦雄

◆備　考