
工事変更契約の内容 2022D1-138

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

夢野白川線舗装補修工事（その２）

神戸市北区山田町下谷上～須磨区車・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年12月13日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

130,874,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,286,700円変更額

126,588,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区小河通２－２－５

（株）六甲グリーン

代表取締役 倉本 勢次

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


