
工事変更契約の内容 2022A2-077

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月14日・変更契約日

再度公園ログハウスパラペット改修工事

神戸市北区山田町下谷上中一里山４－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月23日から令和5年3月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,199,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,012,000円変更額

7,211,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町宝勢７７４番地の１５９

（株）キタイ装建

代表取締役 北井 泰宜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


