
工事変更契約の内容 2022D1-089

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

八雲橋補修工事

神戸市長田区長田町２丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年10月1日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

55,403,590円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,433,190円変更額

53,970,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号

（株）イノウエ

代表取締役 井上 吾郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


