
工事変更契約の内容 2022A2-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

桜が丘小学校・春日台小学校外壁改修他工事

桜が丘小学校：神戸市西区桜が丘中町３－３－２他１校・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月27日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

147,037,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

74,954,000円変更額

221,991,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区下山手通４－７－１２

（株）トーホー・コンストラクション

代表取締役社長 伊藤 寿一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


