
工事変更契約の内容 2022A2-088

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月14日・変更契約日

鵯越斎場連絡通路塗装改修他工事

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１・場 所

塗装・工 種

・内 容

令和5年1月5日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,793,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

605,000円変更額

5,398,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字口道谷９３０－４

（株）蔵

代表取締役 林 省藏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


