
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 御影山手公園施設改修工事 

 契約変更後の工事概要 

                         

（当初）   （第1回変更）   （増減） 

フェンス工－２       66.1ｍ      60.1ｍ     －6.0ｍ 

フェンス工－３       １か所      ０か所    －１か所 

フェンス工－５       ０か所      １か所     １か所 

フェンス工門扉工      １か所      ０か所    －１か所 

照明灯移設工        １か所      ０か所    －１か所 

他 

 

 

 

 契約変更の理由 

  ・地元自治会から、北側小広場との連続性の確保について要望を受け検討した結果、フェン

ス門扉工の廃止とフェンス工の配置見直しが必要となる。 

  ・フェンス工の配置見直しにより照明灯の移設が不要となる。 

  ・その他、現地精査の結果により面積等の数量に多少の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

     （公表様式第６号） 


