
工事変更契約の内容 2022D1-114

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月6日・変更契約日

六甲大橋補修工事

神戸市灘区六甲山町東山ノ内西谷・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年11月1日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

50,394,410円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,527,690円変更額

52,922,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃１１６番地の２

六神建設（有）

代表取締役 越智 正之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


