
契約変更理由書 

（設計変更） 

 

業 務 名 桃山台公園施設改修工事 

＜主な変更内容＞ 

            （変更前）   ⇒  （変更後） 

 

・ベンチ掘取工       ０基     ⇒    1基 

・ベンチ移設工     ０基  ⇒  １基 

・真砂土敷き均し工（B）   385㎡      ⇒     401㎡    他 

＜変更理由＞ 

・地域住民の要望があり、シェルターの設置場所を変更した。それに伴い、ベ

ンチの掘り取り工・移設工を増工する。 

・その他、現地精査の結果により施工延長等の数量に増減が生じる。 

 


