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工 事 名 歌敷山中学校外壁改修他工事

　契約変更後の工事概要

１　外壁改修工事の精算変更

２　瓦屋根改修の仕様変更

３　鉄骨階段補修の追加

４　ガラス耐火シーリングの仕様変更

５　空調設置室の追加

６　軽微な仕様・寸法等の変更

　契約変更の理由

１　外壁詳細調査により、改修数量に増減が発生したため。

２　現地詳細調査の結果、１号棟の既設瓦屋根において瓦が下地に緊結されておらず剥落の

　　恐れがあることが判明し、安全性に配慮して現行基準に適合した緊結方法に変更する改

　　修が必要となったため。

３　現地詳細調査の結果、３号棟、４号棟の鉄骨屋外階段おいて鉄板の腐食部が多数確認さ

　　れ、腐食部補修の追加が必要となったため。

４　詳細検討の結果、ガラス耐火シーリングを防火認定仕様とするには不燃性バックアップ

（公表様式第６号）　

　　材への取替も必要であることが判明し、シーリング打替の仕様変更が必要になったため。

６　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐

　　久性等が向上するため。

５　工事要求課との協議の結果、学校運用の見直しに伴い空調の設置が必要となったため。


