
工事変更契約の内容 2022D1-123

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

垂水駅東地区歩行者動線整備工事

神戸市垂水区平磯１丁目他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年11月19日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,214,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,179,200円変更額

28,393,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町新方４８０番地の１

（株）金森電気工業所

代表取締役 金森 昌一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


