
工事変更契約の内容 2022A2-071

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

ハーバーランド煉瓦倉庫屋根・樋他改修工事

神戸市中央区東川崎町１丁目５－５・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年10月15日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,031,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

847,000円変更額

31,878,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松本通７－１－３９

中居建設工業（株）

代表取締役 中居 公成

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


