設 計 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	令和４年度農道舗装工事

業務概要

（当初）

寺谷26号線　舗装工 L=240m

（変更）

寺谷26号線　舗装工 L=257m

設計変更の理由

現地精査の結果、舗装工が変更増となる。